Tijdlijn proces

November

1 — 10 september
werksessie AK ter voorbereiding op 1 oktober

2 — 15 september
deadline begrotingen 2025

3 — 17 september
College Kerkrentmeesters incl supporttaken KB

4 — 18 september
werktafel Bezieling denkt Luisteroefening praktisch uit

5 — September
aanpassing obv werksessies doc Beleidskader + supporttaken
Plan van Aanpak format(s) ontwikkelen

6 — 24 sept / 2 okt
gesprekken begroting per wijk door vz, penningmeester CKR
evnt aanpassingen verwerken begroting 2025

7 — 1 oktober
Algemene Kerkenraad
Besluiten:
bijstelling beleidskader; supporttaken kb; missie onderdeel kerkvernieuwing

8 — okt/nov
wijken doen 't Zelfonderzoek, met kerkenraad/ hele kerk/ wat wijs lijkt in eigen context (KB levert bepaalde onderdelen aan) en werken aan plan van aanpak 'Toekomst' - kan ook met andere wijk samen

9 — 3 november
gebed voor de stad – 18.30 uur
Noorderkerk
(ism RvK - A'dam750)

10 — 9/16 november
1 dagdeel per wijk deelname aan Luisteroefening/ werktafel Bezieling (onderdeel van het Zelfonderzoek)

11 — 19 november
College Kerkrentmeesters met oa begroting 2025

December

12 — 1 december
deadline voor plan per wijk obv het Zelfonderzoek

13 — 3 december
Algemene Kerkenraad
met oa begroting 2025 + voorstel vanuit projectgroep over presentaties en vervolgproces plannen

14 — 10 december
AK/CKR werksessie: Presentaties van de plannen van aanpak

Januari

15 — 1 januari
start kleiner kerkelijk bureau
start aangepast beleidskader

16 — Januari
AK: besluitvorming plannen en vervolg

2025

17 — Q1 en Q2 2025
wijken aan de slag (begeleiding mogelijk)

18 — September
deadline Begroting 2026

19 — Oktober
reorganisatie werkers kerkplekken duidelijk – advies OR